



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**  
**GRUPO DE CONTRATACIÓN**

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C., 10 de octubre de 2024		
<b>Hora de inicio:</b>	09:00	horas	<b>Hora finalización</b>
<b>Lugar:</b>	Sala de juntas de la Subdirección de Educación Policial		

ACTA No. AC-2024 \_\_\_\_\_ DIEPO-VILOF – 2.25

**QUE TRATA DE LA REUNION PRESENCIAL Y VIRTUAL CON LOS SEÑORES SUPERVISORES DE CONTRATOS PLAN 20.000 DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN POLICIAL.**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar
5. Compromisos

**DESARROLLO:**

1. Verificación de asistentes:

En Bogotá, D.C., a las 09:00 horas del 10 de octubre de 2024 se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección de Educación Policial y mediante videoconferencia a través del link Microsoft Teams, el señor coronel MAURICIO ANDRÉS CARRILLO ÁLVAREZ Subdirector de Educación Policial, la señora teniente coronel PAULA ANDREA SERNA BUSTAMANTE Jefe Área Logística y Financiera, el señor capitán VICTOR MANUEL MENDOZA NUÑEZ Jefe Grupo de Contratos jefe Grupo de Contratos y los señores supervisores de funciones como supervisores de contratos de acuerdo al procedimiento 2BS-PR-0010 "elaboración, ejecución y liquidación de contratos" y lineamientos para la recepción de la factura electrónica, se toma asistencia de los asistentes presenciales en el recinto y de los que se conectaron a través de la videoconferencia Microsoft Teams.

2. Lectura del acta anterior

No aplica

3. Verificación de los compromisos

No aplica

4. Temas a tratar

El señor Subdirector de Educación Policial se dirige a los asistentes dándoles un saludo y procede indicarles la importancia de la ejecución de los contratos del plan 20.000 relacionados a continuación, así:

CONTRATO	OBJETO	SUPERVISOR
O.C 131140	ADQUISICION DE PANTALLAS INTERACTIVAS ZONA 1	MY DIEGO ALEJANDRO LADINO ROBAYO
O.C 131141	ADQUISICION DE PANTALLAS INTERACTIVAS ZONA 2	MY DIEGO ALEJANDRO LADINO ROBAYO
80-2-10076-24	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL	CT DARIO CALDAS GUARNIZO
80-2-10078-24	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ENTRENAMIENTO PARA FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL PERSONAL DE ESTUDIANTES, DENOMINADO PLAN 20.000 PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL.	ST JUAN DIEGO AYALA ARDILA
80-2-10071-24	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MODULARES PARA AULAS, ALOJAMIENTOS Y BATERÍAS SANITARIAS.	ESBOL IT WILLIAM ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / ESRAN CT DIEGO

4/3

ACTA Nro. AC 2024 DIEPO-VILOF 2.25 QUE TRATA DE LA REUNION PRESENCIAL Y VIRTUAL CON LOS SEÑORES SUPERVISORES DE CONTRATOS PLAN 20.000 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL.

	COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, TENDIENTES AL AUMENTO DEL PIE DE FUERZA DE LA POLICIA NACIONAL, DENOMINADO PLAN 20.000. POR LOTES, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS ESCUELAS ADSCRITAS	ARMANDO GONZALEZ AMARIS / ESREY JEFAD MY JOHN JAIRO VARGAS ARANDA / ESREY ACT F. SI LUIS GERARDO GOYENECHÉ RODRIGUEZ / ESAGU CT REYES ARLEY DIAZ PINTO /
80-2-10070-24	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MODULARES PARA AULAS, ALOJAMIENTOS Y BATERIAS SANITARIAS, COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, TENDIENTES AL AUMENTO DEL PIE DE FUERZA DE LA POLICIA NACIONAL, DENOMINADO PLAN 20.000. POR LOTES, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS ESCUELAS ADSCRITAS	ESCAR ST ADRIAN CAMILO PUNTES GOMEZ / ESGON JEFAD CT JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA / ESGON CDT CIA. IT WILSON ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ / ESMEB TE ELIECER ALEXIS NIEVES LIZARAZO / ESSUM IJ HORACIO ALEXANDER QUITIAN ALFONSO / ESANA MY WALTER FABIAN PUGLIESE DIAZ / ESCER SC WALTER DE JESUS AGUIRRE BEDOYA
O.C 131138	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (CARROTANQUES)	SI CALIPSON RODRIGUEZ RIOS
O.C 131139	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (CAMIONES)	SI CALIPSON RODRIGUEZ RIOS
O.C 132643	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 1: MICROBUSES NO UNIFORMADOS, LOTE 2: CAMIONETA PICK UP NO UNIFORMADA PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-163-III-AMP-2020.	SI CALIPSON RODRIGUEZ RIOS
O.C 132644	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 1: MICROBUSES NO UNIFORMADOS, LOTE 2: CAMIONETA PICK UP NO UNIFORMADA PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-163-III-AMP-2020.	SI CALIPSON RODRIGUEZ RIOS
O.C 133710	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-197-AMP-2021 (ADQUISICIÓN BOTIQUINES)	SI JOHNATTAN SANCHEZ CULMA
O.C 133711	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-197-AMP-2021 (ADQUISICIÓN TABLA ESPINAL)	SI JOHNATTAN SANCHEZ CULMA

Distribución de recursos por lotes de acuerdo con los contratos cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MODULARES PARA AULAS, ALOJAMIENTOS Y BATERIAS SANITARIAS, COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, TENDIENTES AL AUMENTO DEL PIE DE FUERZA DE LA POLICIA NACIONAL, DENOMINADO PLAN 20.000. POR LOTES, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS ESCUELAS ADSCRITAS, asi:

LIMACOR MY S.A.S CONTRATO 80-2-10070-24

TEM	UNIDAD	ALOJAMIENTO S REQUERIDOS 9X18	VALOR UNITARIO	AULAS REQUERIDA S 9X9	VALOR UNITARIO	TOTAL, BATERIAS DE BAÑOS 5X6	VALOR UNITARIO
LOTE 1	ESCAR	8	\$ 411.796.396,00	8	\$ 208.973.858,00	4	\$ 154.969.006,00
			\$ 3.294.371.168,00		\$ 1.671.790.864,00		\$ 619.876.024,00

ITEM	UNIDAD	ALOJAMIENTO S REQUERIDOS 9X18	VALOR UNITARIO	AULAS REQUERIDA S 9X9	VALOR UNITARIO	TOTAL, BATERIAS DE BAÑOS 5X6	VALOR UNITARIO
LOTE 3	ESGON	5	\$ 413.145.995,00	6	\$ 209.658.737,00	2	\$ 195.476.893,00
			\$ 2.065.729.975,00		\$ 1.257.962.422,00		\$ 310.953.786,00

ITEM	UNIDAD	ALOJAMIENTO S REQUERIDOS 9X18	VALOR UNITARIO	AULAS REQUERIDA S 9X9	VALOR UNITARIO	TOTAL, BATERIAS DE BAÑOS 5X6	VALOR UNITARIO
LOTE 4	ESSUM	6	\$ 413.989.495,00	7	\$ 210.086.787,00	4	\$ 155.794.322,00
	ESMEB	0	\$ 0	0	\$ 0	1	\$ 155.794.322,00
		6	\$ 2.483.936.970,00	7	\$ 1.470.607.509,00	5	\$ 778.971.610,00

ITEM	UNIDAD	ALOJAMIENTO S REQUERIDOS 9X18	VALOR UNITARIO	AULAS REQUERIDA S 9X9	VALOR UNITARIO	TOTAL, BATERIAS DE BAÑOS 5X6	VALOR UNITARIO
LOTE 7	ESANA	3	\$ 410.404.622,00	4	\$ 208.267.576,00	3	\$ 154.445.247,00
	ESKER	0	\$ 0	5	\$ 208.267.576,00	2	\$ 154.445.247,00
		3	\$ 1.231.213.866,00	9	\$ 1.874.408.184,00	5	\$ 772.226.235,00

SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S. CVONTRATO 80-2-10071-24

ITEM	UNIDAD	ALOJAMIENTO S REQUERIDOS 9X18	VALOR UNITARIO	AULAS REQUERIDA S 9X9	VALOR UNITARIO	TOTAL, BATERIAS DE BAÑOS 5X6	VALOR UNITARIO
LOTE 2	ESREY	10	\$ 411.205.946,00	11	\$ 208.674.222,00	5	\$ 154.746.805,00

**ACTA Nro. AC 2024 DIEPO-VILOF 2.25 QUE TRATA DE LA REUNION PRESENCIAL Y VIRTUAL CON LOS SEÑORES SUPERVISORES DE CONTRATOS PLAN 20.000 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL.**

		\$ 4.112.059.460,00		\$ 2.295.418.442,00		\$ 773.734.025,00	
ITEM	UNIDAD	ALOJAMIENTOS REQUERIDOS 9X18	VALOR UNITARIO	AULAS REQUERIDAS 9X9	VALOR UNITARIO	TOTAL BATERIAS DE BAÑOS 5X6	VALOR UNITARIO
LOTE 5	ESAGU	10	\$ 411.205.946,00	12	\$ 208.674.222,00	6	\$ 154.746.805,00
		\$ 4.112.059.460,00		\$ 2.504.090.664,00		\$ 928.480.830,00	

El señor jefe del Grupo de Contratos, indica a los supervisores que todos los documentos relacionados con las funciones en ejercicio de la supervisión deberán ser allegados a la Dirección de Educación Policial de manera original,

Intervención de la señora Jefe del Área Logística y Financiera, señala que: También tener en cuenta que se están realizando unas adiciones a los contratos, tanto para mobiliario como para otros elementos, tiene que venir suscrita por el supervisor del contrato, tiene que tener el concepto de viabilidad si es viable no o no realizar la adición siendo dirigida al señor director de Educación Policial y con el concepto de viabilidad del contratista y posteriormente se realizara el procedimiento correspondiente por parte de la oficina de contratos. Estas solicitudes deben realizarse a más tardar el día de hoy (10 de octubre de 2024) teniendo en cuenta que estamos sobre el tiempo necesitamos hacer la recomposición de esos saldos a más tardar mi coronel el día lunes, ahí escuelas que están solicitando adición de modulares.

Intervención del señor Subdirector de Educación Policial, la escuela Carlos Eugenio Restrepo cuando se hizo las visitas dijo no necesito, hoy cuando vio las dimensiones dijo ahí hoy si necesito, entonces tiene que el supervisor verificar si necesitan un baño un alojamiento adicional, donde lo van a ubicar, si el espacio se presta, si hay conexión de agua, si hay que hacer un pozo, lo mismo pasa con la ESMEB, si necesitan un baño este es el momento de hablar con el supervisor del contrato para que hagan las solicitudes de adición, lo mismo pasa con una vía en CIWAY, en YUTO con cualquiera de los contratos de mantenimiento, entonces esas solicitudes de adición señores supervisores son ya para poder tramitarlas ante la Dirección de Educación Policial.

Se debete tener presente que el 30 de noviembre sí o sí, tengo que hablar con el contratista para que tenga montado todo para que este listo para la entrada de los estudiantes, que entran el 06 de diciembre, por lo cual ustedes con supervisores tienen que dejar todos los antecedentes posibles seguimiento, informes videos, fotografías, de requerir al contratista de reunirse con el, se debe asegurar que todo fluya por que el tiempo es sagrado en términos institucionales. Recibir el mobiliario, guardar es decir reciba y no los deje al interperie hasta cuando puedan ser instalados en las aulas.

Algo muy importante es que los supervisores de los contratos o cualquier otra persona de allá de cada una de sus unidades no me pueden modificar las condiciones técnicas de los procesos, esas especificaciones técnicas, pero obedecen a una necesidad que se proyectó desde inicio de la vigencia.

Todos esos espacios van a quedar vacíos con la consillas es también ustedes tienen que ir pensando desde ya en cómo se van a utilizar esos espacios, si nos vuelven centros de entrenamiento, si vuelven este alojamiento o los dejo para hacer uso de la fuerza se convierte en esa aula, en un escenarión de simulación, piensen que va llegar otra vez al tope o a la capacidad instalada que hemos tenido toda la vida, pero me quedan todos sus espacios porque ahorita estamos en una contingencia quedan catres cómodas, todo entonces yo también tengo que ir pensando en el futuro, como vamos a reemplazar lo que está viendo con lo que quedó.

Intervención Jefe Área Logística y Financiera, coordinar con los contratistas para que realicen varios frentes de trabajo con el fin de que no se espere terminar con una para iniciar con otra.

Intervención Subcomisario Miguel Villamarin, ya mi coronel respecto a las actas de inicio del contrato 100 70 y el 71, que son los los modulares, yo creo un grupo, vamos a tener contacto y voy a ponerme al frente de eso, para que los supervisores recojan las firmas de los contratistas. Hay que recogerlas y no podemos esperarlas hasta que vayamos nosotros a hacer las visitas, porque no se puede si toca enviarlas por correo certificado, toca enviarlas. Recuerden que los supervisores quienes recojen la documentación es ESCAR y ESBOL.

Porque usted lo coordina con el contratista en el Comité de Obra y le dice de una vez que necesita iniciar porque si usted empieza frente por frente no acaba de se va a reservar presupuestal, solo le recuerdo eso y eso se gestiona listo.

Intervencion ESCAR, Mi coronel referente al trámite administrativo, esa remesa, mi coronel, si de pronto podemos ya coordinar con el señor en contratista, como supervisor para que nos haga llegar de una vez esos elementos y no, y que no pasen directamente por el almacén de de de DIEPO mi coronel y puesto nosotros obviamente coordinar con el almacenista intendencia de la Dirección de educación policial para, pues evitarnos ese trámite administrativo, mi coronel y más logístico de recoger los elementos en DIEPO, sino que nos los pongan acá.

Intervención Jefe Área Logística y Financiera, con respecto al tema del ingreso los catres estan sujetos a especificaciones técnicas del Ministerio de Defensa, por lo tanto ellos, estos elementos deben pasar primero por control de calidad que lo que mencionaba mi coronel se realizó la gestión ahí con mi coronel Correa para que nos den prioridad y puedan ellos hacer esa ese control de calidad, esos elementos rápidamente, una vez se haga ese control de calidad, inmediatamente se comenzarán a en poner en sitio y esos elementos, antes no se pueden poner en sitio hasta que no se les hagan control de calidad, específicamente a esos elementos que son los que tienen esta técnica.

Intervención Jefe de Contratos, para la ESCAR, una aclaración inicialmente los señores supervisores que son los jefes administrativos y logísticos de los procesos de PLAN 20000, deben hacer las coordinaciones ante nosotros para crearlo, tanto en sí como el darle privilegio en secop II para que puedan montar los informes de supervisión, lo que va a ser la ESCAR y la ESBOL es consolidar e informar a la dirección que se cumplieron en término en la cronología, en todo esto aspecto para tener ese ese andamiaje y darle garantía, pues a la dirección de lo que lleva.

Intervencion subteniente leidy planeacion DIEPO, De igual forma, las vigencias futuras ya fueron autorizadas el día de hoy se estará notificando a cada una de las unidades, entonces por favor para los las solicitudes las hagan llegar por el Grupo de PLANEACION de cada una de sus escuelas, con el fin de que de pronto no se tengan en cuenta en esta resolución.

Intervencion mayor Vargas ESREY, Aquí con la empresa SIU hemos avanzad ya hicieron levantamiento topográfico, la ubicación del terreno donde van a instalar los 10 alojamientos en los 5 años referente a eso, pues ya ya lo hablaba mi coronel y nosotros tenemos una situación, mi coronel, que es que de los 3 sistemas sépticos para baterías, realmente vamos a a necesitar dos en los alojamientos y el otro no, es que no sobre sino que ya me toca consultar, pues consulto con mi coronel y con los acompañamiento técnico si podemos reubicar ese sistema séptico en unos baños que tenemos para las estudiantes cuando hacen aquí operaciones abiertas y la otra mi coronel en el caso de que hablaba mi coronel ahorita de seguridad y salud en el trabajo, qué elementos más estarán destinados para nosotros.

Intervención Jefe de Contratos, con los elementos de puntos ecológicos y de elementos de seguridad se quedó solamente en la Jefatura logística de la dirección, se reciben, se cancelan y posteriormente es lo que se le va a hacer, son remesas, mi mayor para cada 1 de las escuelas, ya que esto fuera un proceso pequeño, entonces digamos el unificaron acá en el nivel central.

Intervencio capitán Arley Diaz ESAGU, yo tengo una pregunta en cuestión a los a los a los pozos sépticos que la escuela la Alejandro Gutiérrez y pues en la proyección que se tuvo son dos, pero nosotros aquí se planeamos y tenemos proyectado, pues conectarlos los la batería de baños a la red y de los sanitaria, en ese entendido que podemos hacer pues no lo vamos a utilizar para poder mirar, a ver si se podía cambiar por otra batería de baños o o qué se hace en mi con el en esa, en esa situación, señor, que se puede hacer.

Intervención del señor Subdirector de Educación Policial, eso tiene que tratarlo directamente con el supervisor del contrato y él tendrá que hablar con el contratista y el director de escuela tendrá que también haya el coronel o el Mayor ahorita encargado, mirar cuál es la solución que le van a dar, porque se supone que hubo unas visitas serias, la invitación es allá a y a villamarin, a Sánchez, a huertas a todos los que están supervisando esto, que fue lo que pasó en las visitas y porque hoy las escuelas no están diciendo que ya no necesitan eso, con el supervisor y me cuentan cómo les va con ese tema.

**ACTA Nro. AC 2024 \_\_\_\_\_ DIEPO-VILOF 2.25 QUE TRATA DE LA REUNION PRESENCIAL Y VIRTUAL CON LOS SEÑORES SUPERVISORES DE CONTRATOS PLAN 20.000 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL.**

Intervención intendente jefe sanchez, frente al tema de mantenimiento de los modulares es preciso recordar que la oferta técnica adicional específica que los contratistas deben realizar una capacitación acerca del manejo, por lo cual se debe determinar qué personas de la escuela va a recibir esa capacitación.

Intervención del señor Subdirector de Educación Policial, sobre el tema de modulares, es importante que ustedes, allá el logístico o funcionario más antiguo de logística, reciban la capacitación sobre el manejo de los pozos, el manejo de los baños, el manejo técnico de mantenimiento de esos equipos. Ojalá fuera un uniformado de esos que a veces tiene las escuelas de logística o en funcionario que ustedes dispongan allá y que quede una vez con los manuales, con los planos, con todos ustedes, ya saben.

Intervención del señor mayor ladino DIEPO GUTIC, tengo la responsabilidad de garantizar la distribución de las pantallas interactivas y el acceso a Internet a esas aulas nuevas, Como bien lo decía mi coronel, es necesaria una coordinación que, por ejemplo, ha ayer que estaba tratando de coordinar el Cronograma, instalación de las pantallas, el cual me dice el proveedor que está disponible previsto la semana del 24 de noviembre, pero hablando con él, con infraestructura, las aulas, algunas no van a estar instaladas para el 24 de noviembre, entonces es necesario que a medida que se vayan instalando los modulares, me vayan informando para yo poder coordinar con el contratista de las pantallas y el proveedor del Internet, para que puedan instalar, instalar. La aclaración debido a que esas pantallas no las vamos a instalar nosotros, el proveedor se encarga de entregarlas directamente en el sitio en cada una de las escuelas y de instalarlas, entonces por eso es necesario esta coordinación.

Por otra parte, también unos ajustes que se están haciendo porque se preveía el servicio de Internet a partir del mes de octubre, pero desde octubre no lo vamos a usar, sube a 79 millones de pesos mensuales el acceso a Internet de estas aulas nuevas, entonces no es pertinente pagar un servicio cuando no lo vamos a empezar a usar, sino hasta en el mes de diciembre por eso es necesario realizar la coordinación.

Intervención subintendente Pico seguimiento contractual, hacer dos aclaraciones frente al tema de los usuarios para probar las facturas en siif nación y en el secop II, nosotros no creamos los usuarios, nosotros habilitamos para que ustedes puedan hacer la gestión, en el caso del del usuario de la facturación, nosotros los habilitamos para que ustedes se puedan crear, pero son cada uno de los supervisores que inciden que hacer esa gestión a través del software propio del siif nación, la otra situación es que deben tener muy en cuenta la parametrización de esta factura, porque puede que en sus unidades estén ejerciendo la función como supervisores asociada a una PCI diferente a la de la DIEPO en este caso tiene que ser cuidadosos en el momento que le indiquemos al contratista, puesto que van a haber varios supervisores para un mismo contrato para cada factura va a cambiar el supervisor y por ende la configuración que va a tener la factura para que sea asociada, por ello se requiere de una coordinación previa para poder que todo fluya.

Tampoco creamos usuarios en secop II, el supervisor es quien debe solicitar la unidad, en este caso la Dirección de Educación Policial, en el ingreso y nosotros para que usted pueda supervisar el contrato que tenga asignado, el tema de los informes de supervisión, tener en cuenta la periodicidad que está establecida en las notificaciones, así mismo las obligaciones y condiciones técnicas definidas en el contrato, es decir, es un copi pegue de las obligaciones establecidas en CONTRATO y que deben ser verificadas una, una en los informes de supervisión.

Intervención del señor Subdirector de Educación Policial, Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por su tiempo esperamos que todos estos procesos nos permitan cumplir las metas institucionales de capacitación y entrenamiento que nos han colocado el Gobierno y el mando institucional, y no seamos inferiores al resto sobre todo, que seamos juiciosos con el seguimiento contractual. Ahí hay que ponerle especial atención a esos informes.

ACTA Nro. AC\_2024 DIEPO-VILOF 2.25 QUE TRATA DE LA REUNION PRESENCIAL Y VIRTUAL CON LOS SEÑORES SUPERVISORES DE CONTRATOS PLAN 20.000 DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN POLICIAL.

**5. COMPROMISOS**

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Presentar las solicitudes de adición de los contratos, con el debido concepto de viabilidad.	Supervisores de contratos	10/10/2024 12:00 horas
Realizar las coordinaciones con los contratistas para la recepción del mobiliario y diferentes elementos.	Supervisores de contratos	Permanente
Realizar las coordinaciones con los contratistas para que coloquen varios frente de obra.	Supervisores de contratos	Permanente
Realizar las coordinaciones con los contratistas para la instalación de las pantallas interactivas en las aulas	Supervisores de contratos	Permanente

**CONVOCATORIA (No aplica)**

  
**CR. MAURICIO ANDRÉS CARRILLO ÁLVAREZ**  
 Subdirector de Educación Policial

  
**TC. PAULA ANDREA SERINA BUSTAMANTE**  
 Jefe Área Logística y Financiera

Anexo: uno (listado en 02 folios)

Elaborado por: CT Victor Manuel Mendoza Nuñez  
 Fecha de elaboración: 10/010/2024  
 Ubicación: \\srv\files\personal\3\IDINAEVIA\FI\CONTRATOS\2024

Transversal 33 47 A - 35 Sur Barrio Fátima  
 Teléfono 5159172  
[diepo\\_gruco@policia.gov.co](mailto:diepo_gruco@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 POLICIA NACIONAL  
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL  
 GRUPO DE CONTRATACIÓN



**Fecha:** Bogotá D.C., 10 de octubre de 2024  
**Hora de inicio:** 09:00 horas  
**Hora finalización:** 10:30 horas  
**Lugar:** Sala de Juntas de la Subdirección de Educación Policial

ACTA AE-2024-  
 DIEPO-VILOF - 2.25

**ACTA AE-2024-20.000 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL**  
**DIEPO-VILOF - 2.25- QUE TRATA DE LA REUNION CON LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS PLAN**

**ASISTENTES**

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
CD	Vidal Muñoz	GRUPO	Dipo.vilof@pna.gov.co	52-18530	31476000	[Firma]
ST	Diana Paola Martínez	ESMER	diana.martinez@pna.gov.co	52-18530	31301951	[Firma]
ST	Manuel Galindo Martínez	ESMER	Manuel.Galindo3093@pna.gov.co	1.023863093	3133165521	[Firma]
IJ	Jhon Romero Torres	GRUPO	Jhon.Romero888@pna.gov.co	807418889	314930485	[Firma]
SI	Calipso Rodríguez Ríos	Comov	calipso.rodriguezrios@pna.gov.co	106897802	322203006	[Firma]
MY	Diego P. Ladrón	GRUPO	diego.ladron@pna.gov.co	30622947	311220302	[Firma]
MY	Laura María Niños	GRUPO	laura.ninos@pna.gov.co	33377533	31656578	[Firma]

**ACTA AE-2024-  
20.000 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL.  
DIEPO-VILOF - 2.25 QUE TRATA DE LA REUNION CON LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS PLAN**

IT	WILSON NUÑEZ MARTINEZ	ALBERTO	ESGON	wilson.nunez@correo.policia.gov.co	93133863	3113334474	ASISTENCIA VIRTUAL
TE	ELIECER ALEXIS NIEVES LIZARAZ	NUEVES	ESMEB	eliecer.nieves@correo.policia.gov.co	1101758936	3107500269	ASISTENCIA VIRTUAL
IJ	HORACIO ALEXANDER QUITIANALF	ALEXANDER	ESSUM	horacio.quitian@correo.policia.gov.co	11225784	3214821635	ASISTENCIA VIRTUAL
MY	WALTER PUGLIESE DIAZ	FABIAN	ESANA	walter.pugliese@correo.policia.gov.co	72243818	3008152317	ASISTENCIA VIRTUAL
SC	WALTER DE JESUS AGUIRRE BODOY	JESUS	ESGER	walter.aguirre7227@correo.policia.gov.co	71737227	(3005920483 - 3185729727)	ASISTENCIA VIRTUAL
IT	WILLIAM ALFREDO RODRIGUEZ ROD	ALFREDO	ESBOL	william.rodriguez2904@correo.policia.gov.co	94152904	3123525539	ASISTENCIA VIRTUAL
CT	DIEGO ARMANDO GONZALEZ AMARIS	ARMANDO	ESRAN	diego.gonzalez5274@correo.policia.gov.co	1102820389	3008404590	ASISTENCIA VIRTUAL
SI	LUIS GERARDO GOYENECHÉ RODRIG	GERARDO	ESREY	luis.goyeneche@correo.policia.gov.co	74377221	3102592676	ASISTENCIA VIRTUAL
CT	REYES ARLEY DIAZ PINTO	ARLEY	ESAGU	reyes.diaz1598@correo.policia.gov.co	1104069893	32336669181	ASISTENCIA VIRTUAL
MY	JOHN JAIRO VARGAS ARANDA	JAIRO	ESREY	john.vargas0502@correo.policia.gov.co	5820502	3133478436	ASISTENCIA VIRTUAL
CT	MORENO GUZMÁN GERARDO ANDRES	GUZMÁN	ESSUM	Gerardo.moreno9251@correo.policia.gov.co	11259251	3043744738	ASISTENCIA VIRTUAL
ST	ADRIAN CAMILO PUENTES GOMEZ	CAMILO	ESCAR	adrian.puentes@correo.policia.gov.co	1073524990	3192945549	ASISTENCIA VIRTUAL
CT	JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA	GIOVANNI	ESGON	giovanni.rojas4539@correo.policia.gov.co	11227408	3166692851	ASISTENCIA VIRTUAL
CT	HECTOR JULIAN BOTERO SANCHEZ	JULIAN	ESAGU	hector.botero1150@correo.policia.gov.co	1057782399	3163544828	ASISTENCIA VIRTUAL
CT	LINA MARIA CUERO	MARIA	ESBOL	lina.cuero@correo.policia.gov.co	1113518187	3206600205	ASISTENCIA VIRTUAL
CT	WILLIAM ALBERTO ARCHILA CASTI	ALBERTO	ESGER	william.archila1096@correo.policia.gov.co	1014214923	3232761251	ASISTENCIA VIRTUAL
IJ	JHON EDUARDO SANCHEZ AREVALO	EDUARDO	DIEPO	jhon.sanchez7588@correo.policia.gov.co	69997588	3155104556	ASISTENCIA VIRTUAL
IT	JOSE OSWALDO HUERTAS RAMIREZ	OSWALDO	DIEPO	oswaldo.huertas@correo.policia.gov.co	1022338772	3132000036	ASISTENCIA VIRTUAL

Aprobación: 30/08/2021

Página 2 de 3

